CHRONOGRAMME DETAILLE DE CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DU LOGICIEL GED

	09/2022			1	0/202	.2	11/2022			12/2022	01/2023		02/2023						
Etapes	01	05	07	10	14	15	19	24	04	09	24	09	19	29	05	08	12	25	29
Conception																			
Collecte, analyse et traitement des information																			
Conception des diagrammes UML																			
Mise en place d'un model relationnel de la base de données																			
Création de la base de données MySQL																			
Réalisation																			
INTERFACE CABINET	INTERFACE CABINET																		
Tableau de bord																			
Page de navigation collaborateur																			
Fiche d'acceptation, maintien de mission																			
Mise en place des lettres (Lettre de missions, confrère)																			
Génération de matricule, prise en charge électronique du client (code barre)																			
Fiche d'identification client																			
Mise en place des interfaces pour interlocuteur																			

Tenue électronique du dossier permanents du clients										
Tenue électronique du Dossier Général de Contrôle Annuel du client										
Gestion du suivie des créances client										
INTERFACE CLIENT										
Tableau de bord										
Page de navigation client										
Gestion des interactions du client avec les docs (lettre mission, doc juridique)										
Gestion des interlocuteurs du cabinet auprès du client										

Post-réalisation									
Déploiement									
Réception provisoire									
Correction									
Formation									
Expérimentation									
Réception définitive									
Accompagnement									

CHRONOGRAMME RESUME DE CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DU LOGICIEL GED

Etapes	13/12/2021	03/04/2022	08/04/2022	31/05/2022	03/06/2022	30/08/2022
Conception et réalisation						
Déploiement						
Formation						
Expérimentation						
Réception définitive						
Accompagnement						